

地域再生計画（地方創生道整備推進交付金）中間評価調査

|       |      |        |                |         |                             |
|-------|------|--------|----------------|---------|-----------------------------|
| 都道府県名 | 高知県  | 事業実施主体 | 高知県、安芸市        | 地域再生計画名 | 地域資源を活かした魅力あふれるまちづくり計画（安芸市） |
| 計画期間  | R3～7 | 評価責任者  | 安芸市企画調整課長 大野 崇 |         |                             |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                   |        |                                                                                                                                         |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|----|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況 | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 基準値               |        | 中間目標値                                                                                                                                   |               |          | 最終目標値   |    | 中間評価 | 達成状況 |     | 中間目標値の実現状況に関する評価                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 基準年度              |        | 年度                                                                                                                                      | 中間実績          |          | 基準年度    |    |      | 指標総数 | 達成数 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 指標 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 木材の生産性の向上                                                       | 120ha             | R元     | 123ha                                                                                                                                   | R5            | 218.18ha | 126ha   | R7 | ○    |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 指標 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 観光振興と交流の創出                                                      | 10,530人           | R元     | 12,000人                                                                                                                                 | R5            | 12,028人  | 13,000人 | R7 | ○    | 2    | 2   | 間伐面積の増加については、現在進行中のH30年発生道路災害普及工事完了に伴い、今後ますます現地進入が困難であった施業箇所への進入が可能となることから、さらなる増加が見込める。<br><br>安芸観光情報センター来館者数では、近年ではコロナ禍による影響が大きかったものの、コロナ禍収束に伴い、入込客数は回復傾向にある。また、当該事業における道整備の進捗と併せて、R7年前期のNHK朝ドラの「あんぱん」放送に向けた取組と連動させ、観光客の流入増加を目指した周遊型観光振興に取り組むことで、交流人口の拡大につなげていく。 |
| ②事業の進捗状況              | 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 整備量（その他の事業では取組内容） |        |                                                                                                                                         | 事業の進捗状況に関する評価 |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 特別措置を適用して行う事業         | 市道整備事業（中川線）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.25km                                                          | 0.625km           | 1.25km | R4年度では進捗が良くなかったものの、R5年度では進んでおり、結果的に概ね当初計画どおりとなる見込みである。山間部の安全性の確保、利便性の向上のためには、引き続き事業を行う必要がある。                                            |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 林道整備事業（畑山仲木屋線、正藤線）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.5km                                                           | 2.138km           | 3.5km  | 現在進行中のH30年発生道路災害普及工事が順次完了し、今後ますます現地進入が困難であった施業箇所への進入が可能となることから、さらなる事業進行が見込める。                                                           |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                   |        |                                                                                                                                         |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| その他の事業                | 市道の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市道「長屋線」「中道線」「西木戸一の宮線」「ムネカネ線」等を整備し、アクセス条件の改善を図る。                 |                   |        | 国土交通省の社会資本整備総合交付金などを活用し、市内中心部周辺への接続道となる市道を計画的に整備し、アクセス条件の改善を図っている。                                                                      |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 緊急間伐総合支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 間伐事業を行うことで、森林が果たすべき公益的機能の維持増進を促進する。                             |                   |        | 市道や林道の整備を行うことにより、効率的な主伐や間伐を推進し、森林保全と育成に努めている。                                                                                           |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 協働の森づくり事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 「森林の保全」（間伐体験）及び「交流の促進」に取り組み、森林の持つ公益的機能の発揮と地域活力の向上を図る。           |                   |        | 環境先進企業と協働した「森林の保全」（間伐体験）及び「交流の促進」に取り組み、森林の持つ公益的機能の発揮と地域活力の向上を図る。また、間伐体験を通して、交流人口の創出につなげていく。                                             |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 森林経営管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 森林所有者と林業経営者をつなぐシステムを構築し、林業経営の効率化や森林管理の適正化を図る。                   |                   |        | 経営や管理が行われていない森林を対象に森林所有者の意向を確認し、意欲と能力のある林業経営者をつなぐシステムを構築することで、林業経営の効率化や森林管理の適正化を図る。                                                     |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 観光地の魅力向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本市の歴史的・文化的資源を活かした周遊型観光を推進するとともに、体験型観光・交流型観光の体制づくりに取り組み誘客の促進を図る。 |                   |        | 本市の観光資源を活用し、県東部地域の広域観光組織である高知県東部観光協議会と連携した体験型観光・交流型観光の体制づくりに取り組み誘客の促進を図る。安芸市観光協会や観光ボランティアガイド、その他関係機関とも相互協力し、安芸観光情報センターを軸とした観光情報の発信に努める。 |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 地域内公共交通の連携強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 地域内公共交通の利用促進と広域的な交流人口の創出を図る。                                    |                   |        | 県東部地域における公共交通に関する情報提供は、各事業者や市町村のホームページ等から個別に発信されていることから、地域全体の公共交通を網羅的に整理した路線図の作成や、情報提供サイトの一元化に取り組み、地域内公共交通の利用促進と広域的な交流人口の創出を図る。         |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 計画外で独自に実施した事業         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                   |        |                                                                                                                                         |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ③評価方法                 | 安芸市まち・ひと・しごと創生推進委員において、電話にて聞き取りを行い、中間目標値の実現状況に関する評価・検討を行った。                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                   |        |                                                                                                                                         |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ④中間評価の公表方法            | 安芸市ホームページに記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                   |        |                                                                                                                                         |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑤計画全体の総合評価            | 本地域再生計画では、道整備交付金を活用した市道整備・林道整備を一体的に実施し、アクセスの向上を目指しているが、平成30年度に発生した「平成30年7月豪雨」の影響が大きく、計画当初はあまり道整備延長が伸びていなかった。しかし、「平成30年7月豪雨」による災害復旧の完了が進み、年々整備状況が進捗してきたことを踏まえ、今後は、さらなる道整備が進んでいくと見込んでいる。中山間の振興のためには、今後も継続的な取り組みが必要であり、引き続き整備を行うことで、効率的な農作物の搬出や、間伐の実施、地域資源を活かした地域経済の活性化を図っていく。また、観光面においては、コロナ禍の影響が大きかったが、徐々に回復傾向にあるため、今後さらなる入込客数の増加が見込まれる。 |                                                                 |                   |        |                                                                                                                                         |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑥今後の方針等               | 中間評価結果の反映状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                   |        |                                                                                                                                         |               |          |         |    |      |      |     | 有りの場合その具体的内容                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | 地域再生計画の見直し（有・無）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                   |        |                                                                                                                                         |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 令和7年度予算要望額への反映（有・無）<br>有りの場合の増減額 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                   |        |                                                                                                                                         |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑦今後の方針等に対する対応         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                   |        |                                                                                                                                         |               |          |         |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |