

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
高知県	安芸市	赤野	赤野					①・②・③・④							
		穴内	穴内					①・②・③・④							
		安芸町・西浜・東浜・黒鳥	安芸町・西浜・東浜・黒鳥							①・②				③・④	
		土居・僧津	土居・僧津					①・②・③・④							
		井ノ口	井ノ口							①・②				③・④	
		川北	川北							①・②				③・④	
		江川・内原野	内原野・江川							①・②				③・④	
		伊尾木・下山	伊尾木							①・②				③・④	
		畑山	畑山							①・②				③・④	
		東川	東川							①・②				③・④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。