

安芸市都市計画マスタープラン策定委員会 策定スケジュール（変更案）

時 期	事項	検 討 内 容
H30 年 10 月 23 日	第 1 回 策定委員会	・ 委員委嘱、委員長及び副委員長の選出 ・ 都市計画マスタープランについて（都市計画マスタープランについて、策定スケジュール、安芸市の現状の概要（現況、関連計画）、現行の都市計画マスタープランの検証の概要） ・ 計画策定の方向性（主要課題及び将来都市像の意見交換） ・ 市民アンケート、市民ワークショップの実施方針
H30 年 11 月 9～30 日	市民アンケート	・ 市民のまちづくりに対するニーズや意見の把握 ・ 2,000 人（無作為抽出）に対し郵送による配布、回収
H30 年 12 月 14～17 日	第 1 回市民 ワークショップ	・ まちづくりの課題について ・ 市内 6 地域ごとに実施
H31 年 2 月 6～7 日	第 2 回市民 ワークショップ	・ 課題解決方策、安芸市及び地域の将来像について ・ 市内 6 地域ごとに実施
H31 年 2 月 20 日	第 2 回 策定委員会	・ 安芸市の現状整理 ・ 現行都市マスタープランの検証結果 ・ 市民アンケートの実施結果 ・ 市民ワークショップの実施結果 ・ 主要課題及び将来都市像の検討
H31 年 4 月 16 日	都市計画審議会	・ 中間報告
R 元年 5 月 31 日	第 3 回 策定委員会	・ 中間報告、策定スケジュール ・ 全体構想骨子案の検討
R 元年 7 月下旬	第 4 回 策定委員会	・ 全体構想案の検討
R 元年 9 月下旬	第 5 回 策定委員会	・ 地域別構想案の検討 ・ 実現化方策案の検討 ・ 市民説明会、パブリックコメント等の実施方針
R 元年 11 月頃	市民説明会	・ 地域別構想案
R 元年 12 月頃	パブリック コメント等	・ 市ホームページ等
R 2 年 1 月下旬	第 6 回 策定委員会	・ 市民説明会、パブリックコメント等の実施結果 ・ 計画書の最終案の確認
R 2 年 3 月頃	都市計画審議会	・ 最終報告