

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月15日

計画の名称	3. 総合防災拠点機能を高める公園整備の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度 ～ 平成33年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	安芸市, 高知県												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>総合防災拠点（地域拠点）及びSCU（広域搬送拠点臨時医療施設）として位置付けられている西八幡公園の既存施設（野球場）の改修を行い、災害時における拠点施設としての機能を高める。</li> <li>南海トラフ地震に備えた防災機能の向上や、公園施設の老朽化に伴う機能保全・向上対策による安全性の確保のため、防災拠点としての機能を有する公園の整備や施設の改築・更新等を行い、誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を図る。</li> </ul>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6,543	A	6,543	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>総合防災拠点（地域拠点）としての機能を十分に発揮するために、拠点本部室等の確保及び進入路の整備</li> <li>高知県東部エリアの地域防災拠点本部として活動可能な屋内スペースの確保</li> </ul>	154㎡	154㎡	250㎡
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>広域拠点における災害関連施設としての利用割合</li> <li>災害時における防災関連施設の利用可能率 (災害時の防災関連施設利用率) = (災害時に利用可能な施設面積) / (全防災関連施設面積)</li> </ul>	82%	82%	94%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	H32	H33			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	安芸市	直接	安芸市	—	—	都市公園等事業（西八幡公園）	野球場改修	安芸市	■	■	■	■		3,543	-	策定済
	A12-002	公園	一般	高知県	直接	高知県	—	—	都市公園事業（春野総合運動公園）	防災拠点施設整備等	高知市		■	■	■	■	3,000	-	策定済
											小計						6,543		
											合計						6,543		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	H31	H32	H33
配分額 (a)	16	97			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	16	97			
前年度からの繰越額 (d)	0	13			
支払済額 (e)	3	30			
翌年度繰越額 (f)	13	80			
うち未契約繰越額 (g)	13	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	81.3%	0.0%			
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	事業の実施時期について関係機関との協議に時間を要したため				

(参考図面) 防災・安全交付金



(参考図面) 防災・安全交付金

