

計画策定に向けた今後のスケジュール

- 第1回を6月8日、第2回を10月18日に開催
- 素案の作成後、第3回を12月中旬、協議結果の修正を踏まえ、第4回を1月中旬に実施
- パブリックコメントを1月下旬からの1ヶ月で実施し、第5回を3月上旬に開催予定

