

不発弾処理対策スケジュール

12月22日 (火)	14時頃	不発弾発見・確認
12月23日 (水)	16時	不発弾処理関係機関連絡調整会議
12月24日 (木)	13時 17時30分 17時40分	安芸市不発弾処理対策本部会議 (第1回) 記者資料提供 (第1報) 安芸市ホームページ掲載
12月28日 (月)		不発弾処理実施計画 (案) 作成
1月7日 (木)	9時	不発弾処理に関する臨時課長会
1月12日 (火)	11時	戸別訪問計画説明会
1月13日 (水)	9時 13時 17時30分 18時	戸別訪問計画説明会 安芸市不発弾処理対策本部会議 (第2回) 不発弾処理実施計画確定 記者資料提供 (第2報) 消防団への説明会 陸上自衛隊と不発弾処理協定締結
1月14日 (木)	8時30分	避難住民ビラ配布開始 周知看板設置
1月17日 (日)	9時	戸別訪問開始
1月18日 (月)	19時～20時	再訪問
1月30日 (土)		現地对策本部設営、避難場所・救護所設営 陸上自衛隊処理準備完了
1月31日 (日)	7時30分 8時00分 8時00分 9時	不発弾処理現地对策本部設置 避難行動要支援者避難開始 住民避難確認・誘導開始 交通規制開始・市道通行止 退去措置の終了確認 不発弾処理開始 不発弾処理終了 対策本部長処理結果現場確認 安全化宣言 退去・交通規制の解除 ごめんなはり線の運転開始 不発弾搬出 避難場所、救護所の閉鎖 市対策本部及び現地对策本部の閉鎖