

安芸市都市計画マスタープラン策定委員会 策定スケジュール

時 期	事 項	検 討 内 容
H30年 10月23日	第1回 策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> 委員委嘱、委員長及び副委員長の選出 都市計画マスタープランについて（都市計画マスタープランについて、策定スケジュール、安芸市の現状の概要（現況、関連計画）、現行の都市計画マスタープランの検証の概要） 計画策定の方向性（主要課題及び将来都市像の意見交換） 市民アンケート、市民ワークショップの実施方針
H30年11月 9～30日	市民アンケート	<ul style="list-style-type: none"> 市民のまちづくりに対するニーズや意見の把握 2,000人（無作為抽出）に対し郵送による配布、回収
H30年12月 14～17日	第1回市民 ワークショップ	<ul style="list-style-type: none"> まちづくりの課題について 市内6地域ごとに実施
H31年2月 6～7日	第2回市民 ワークショップ	<ul style="list-style-type: none"> 課題解決方策、安芸市及び地域の将来像について 市内6地域ごとに実施
H31年 2月20日	第2回 策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> 安芸市の現状整理 現行都市マスタープランの検証結果 市民アンケートの実施結果 市民ワークショップの実施結果 主要課題及び将来都市像の検討
H31年 4月16日	都市計画 審議会	<ul style="list-style-type: none"> 中間報告
R元年 5月31日	第3回 策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> 中間報告、策定スケジュール 全体構想骨子案の検討
R元年 7月26日	第4回 策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> 全体構想（案）の検討
R元年 10月8日	第5回 策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> 地域別構想（案）の検討 実現化方策（案）の検討 市民説明会、パブリックコメント等の実施方針
R元年 11月12日	市民説明会	<ul style="list-style-type: none"> 都市計画マスタープランの概要、全体構想（案） 地域別構想（案）
R元年12月11～ R2年1月10日	パブリック コメント等	<ul style="list-style-type: none"> 市ホームページ、市役所建設課、東庁舎1F談話室、市役所西庁舎1Fロビー、各公民館
R2年 2月14日	第6回 策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> 市民説明会の結果、パブリックコメントの意見と回答案 安芸市都市計画マスタープラン（案）最終確認
R2年 2月20日	都市計画 審議会	<ul style="list-style-type: none"> 最終報告