

## 安芸市都市計画マスタープラン策定委員会 策定スケジュール（案）

時 期	事項	検 討 内 容
H30年 10月23日	第1回 策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>委員委嘱、委員長及び副委員長の選出</li> <li>都市計画マスタープランについて（都市計画マスタープランについて、策定スケジュール、安芸市の現状の概要（現況、関連計画）、現行の都市計画マスタープランの検証の概要）</li> <li>計画策定の方向性（主要課題及び将来都市像の意見交換）</li> <li>市民アンケート、市民ワークショップの実施方針</li> </ul>
H30年 11月頃	市民アンケート	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民のまちづくりに対するニーズや意見の把握</li> <li>2,000人（無作為抽出）に対し郵送による配布、回収</li> </ul>
H30年 12月頃	第1回市民 ワークショップ	<ul style="list-style-type: none"> <li>まちづくりの課題について</li> <li>市内6地域ごとに実施</li> </ul>
H31年 2月中旬頃	第2回 策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>安芸市の現状整理（現況、関連計画）</li> <li>現行都市マスタープランの検証結果</li> <li>市民アンケートの実施結果</li> <li>市民ワークショップの実施状況</li> <li>主要課題及び将来都市像の検討</li> </ul>
H31年 2月下旬頃	第2回市民 ワークショップ	<ul style="list-style-type: none"> <li>課題解決方策について</li> <li>市内6地域ごとに実施</li> </ul>
H31年3月頃	都市計画審議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間報告</li> </ul>
H31年 4月下旬	第3回 策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間報告、策定スケジュール</li> <li>市民ワークショップの実施結果</li> <li>全体構想骨子案の検討</li> </ul>
H31年 6月下旬	第4回 策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>全体構想案の検討</li> </ul>
H31年 9月下旬	第5回 策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域別構想案の検討</li> <li>実現化方策案の検討</li> <li>市民説明会、パブリックコメント等の実施方針</li> </ul>
H31年 11月頃	市民説明会	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域別構想案</li> </ul>
H31年 12月頃	パブリック コメント等	<ul style="list-style-type: none"> <li>市ホームページ等</li> </ul>
H32年 1月下旬	第6回 策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民説明会、パブリックコメント等の実施結果</li> <li>計画書の最終案の確認</li> </ul>
H32年3月頃	都市計画審議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>最終報告</li> </ul>